


Amazon Web Sitesi Kullan?c? ve Sipari? Yönetimi Testleri Sprint - 1

Project: AmazonTest

By Buse Sena İşeri, 3/9/2025 2:11 PM

Milestone: Sprint-1



56% passed

0 / 9 untested (0%).

Completed


Due On 3/14/2025

Test Runs & Plans

Thursday, March 06, 2025

Amazon Web Sitesi Kullanıcı ve Sipariş Yönetimi Testleri **56**%

Activity



Sunday, March 09, 2025


Passed	Geçersiz Kupon Kontrolü	Tested by Buse Sena İ.
Failed	Geçersiz Karakterlerle Arama Yapma	Tested by Buse Sena İ.
Retest	Geçersiz Kupon Kontrolü	Marked by Buse Sena İ.
Failed	Geçersiz Kredi Kartı Bilgileriyle Ödeme Yapma	Tested by Buse Sena İ.
Passed	Sipariş Silme Testi	Tested by Buse Sena i.
Passed	Sipariş Ekleme Testi	Tested by Buse Sena i.
Failed	Şifre Değiştirme	Tested by Buse Sena İ.
Failed	E-posta ile Kayıt Olma Testi	Tested by Buse Sena İ.

Failed	E-posta ile Kayıt Olma Testi	Tested by Buse Sena İ.			
Passed	Başarısız Giriş Testi	Tested by Buse Sena İ.			
Passed	Başarılı Giriş Testi	Tested by Buse Sena İ.			
Thursday, March 06, 2025					
Untested	Geçersiz Karakterlerle Arama Yapma				
Untested	Şifre Değiştirme				
Untested	Geçersiz Kupon Kontrolü				
Untested	Sipariş Silme Testi				
Untested	E-posta ile Kayıt Olma Testi				
Untested	Başarısız Giriş Testi				
Untested	Geçersiz Kredi Kartı Bilgileriyle Ödeme Yapma				
Untested	Sipariş Ekleme Testi				

Untested

Başarılı Giriş Testi

Progress



Since 3/6/2025:

Remaining Tests

100% of tests completed.

Remaining Effort

Forecast not available.

Ideal Progress

Forecast not available.

Forecasts & Estimates



Based on the current activity and forecasts, the projected completion date for this milestone is:



Forecast not possible



This milestone was started **3 days ago** (3/6/2025).

Completed:100%(9/9)

Elapsed:0h 0m

Tests / day: 3

Hours / day:n/a

Metric	By Estimate	By Forecast
Completed	0h 0m	n/a
To-do	0h 0m	n/a
Total	0h 0m	n/a

Test Runs & Plans

Amazon Web Sitesi Kullanıcı ve Sipariş Yönetimi Testleri

Forecast n/a

Tests & Results

Amazon Web Sitesi Kullanıcı ve Sipariş Yönetimi Testleri

Test Cases (9)

ID	Title	Status
T17	Başarılı Giriş Testi	Passed
T20	Başarısız Giriş Testi	Passed
T21	E-posta ile Kayıt Olma Testi	Failed
T24	Şifre Değiştirme	Failed
T18	Sipariş Ekleme Testi	Passed
T22	Sipariş Silme Testi	Passed
T19	Geçersiz Kredi Kartı Bilgileriyle Ödeme Yapma	Failed
T23	Geçersiz Kupon Kontrolü	Passed
T25	Geçersiz Karakterlerle Arama Yapma	Failed

Generated with TestRail test management software - 8.1.0.6185

Report: Milestone (Summary), by Gurock Software (Version 1)